ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ 3 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -1-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ EE4/LAKES/PR/19-20

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ವಿಷಯ: ವಾರ್ಡ ನಂ 10 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: 1.ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ವಾರ್ಡ ನಂ 10 ರವರ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ:07.03.2020.
2.ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ತೆಆಸ್ಥಾಸ/ಮೀನಿ/16/2019-20 ದಿನಾಂಕ:13-03-2020

*** *** ***

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಉಲ್ಲೇಖ(1) ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ ನಂ 10 ರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ರವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ರವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮೂರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತೆಯೇ ಉಲ್ಲೇಖ (2) ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ರವರು 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮರುಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮೂಲಕ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮೀಸಲು ನಿಧಿ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-2415 ಕ್ಕೆ ರೂ 96.00 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಿದ್ದು, ಈ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ ನಂ 10 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಾರ್ಡ 10 ರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಕೋರಿರುವಂತೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಮೂರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡುವಂತೆ ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ.

-1-

Sl No	Name of wok	Estimate Cost in Lakhs
1	Providing Water body fencing, fencing to vacant land at waste wier, Damaged boundary fencing. walking path and other development work at Doddabommasandra lake ward 10.	99.00
2	Construction of Gazebo, Watchmen Shed, Pathway Improvement, Child Play Equipment and other development work Doddabommasandra lake ward 10.	99.00
3	Removal of Silt at Wetland area at Doddabommasandra lake ward 10.	99.00

-2-

ದಿನಾಂಕ:07.03.2020 ರಂದು ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ವಾರ್ಡ ನಂ 10 ರವರು ನಿಡಿರುವ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ 3 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸುವಂತೆ ಕೊರಿದ್ದು, 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅನುವಾಗುವಂತೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಬಿ.ಇ.ಎಲ್ ರವರು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕೆರೆಗೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಬಿಡುವ ಮುನ್ನ ವೆಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರದೇಶದ ಹೂಳು ತೆಗೆಯವ ಮತ್ತು ಕೆರೆಯ ಏರಿಯ ಇಳಿಜಾರಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಬಿ.ಇ.ಎಲ್ ರವರು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ

-3-

ವಿಷಯ : ಮೇಲ್ಕಂಡ 3 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... -2-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
-4-	ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲು 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್‌ನ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.
-5-	ಮೇಲ್ಕಂಡ 3 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ದರಸೂಚಿಯಂತೆ, ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಟಕೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಮ್ ಉಪಕರಣಗಳ ದರವನ್ನು ಈ ವಿಬಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಆಟಕೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಮ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಕೊಟೇಷನ್ ದರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ದಿನಪ್ರತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಿ ಪಡೆಯಲಾದ ಕೊಟೇಷನ್‌ನ ಕನಿಷ್ಟ ದರವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ದರಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ 3 ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಮೊದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 1. ರೂ 99.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜುಮೊತ್ತದ 3 ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ. 2. ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ.
-6-	3. ಕಂಡಿಕೆ (2) ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಈ 3 ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪದ್ದತಿಯಲ್ಲಿ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ.
	16/3/2020 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೆರೆಗಳು ವಿಬಾಗ 16/3/2020 ಸ.ಕಾ.ನಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೆರೆಗಳು ವಿಬಾಗ 16/3/20 ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್-4 ಕೆರೆಗಳು ವಿಬಾಗ
-7-	ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್] ಕೆರೆಗಳು ವಿಬಾಗ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ಕೆರೆ ಸಾಲಿನ ಅಡಿಯ ಕೆಲಸ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -3-

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

-8-

ಕಂಡಿಕೆ (01) ರಿಂದ (06) ರೆ ವರೆಗಿನ ಕಛೇರಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಯ ವರದಿಯನ್ನು ಅವಗಾಹಿಸಲು ಕೋರುತ್ತಾ, 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-2415 ರಲ್ಲಿ ಅನುವು ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ 3 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಜಾಬ್ ನಂಬರ್ ನೀಡಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ರವರು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

-9-

SlNo	Name of wok	Estimate Cost in Lakhs
1	Providing Water body fencing, fencing to vacant land at waste wier, Damaged boundary fencing. Walking path and other development work at Doddabommasandra lake ward 10.	99.00
2	Construction of Gazebo, Watchmen Shed, Pathway Improvement, Child Play Equipment and other development work Doddabommasandra lake ward 10.	99.00
3	Removal of Silt at Wetland area at Doddabommasandra lake ward 10.	99.00

-10-

ರೂ 99.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜುಮೊತ್ತದ ಮೇಲ್ಕಂಡ 3 ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ರವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಆದೇಶಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿದೆ

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ 16/3/2020
ಕೆರೆಗಳು ವಿಭಾಗ
ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಕೆರೆಗಳು, ಜಿಬಿಎಂಪಿ

-11-

ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ]

18/3/2020

18/3/20

ವಿಷಯ : ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಕೆಯ ಕುರಿತು

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

12)

ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ರವರು **ತೆ.ಆ.ಸ್ಥಾ.ಸ/ಮೀನಿ/16/2019–20/ದಿನಾಂಕ: 13–3–2020ರ** ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ 10 ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 2019–20ರ ಆಯವ್ಯಯದ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ–2415 ಅಡಿ ಅನುದಾನ ಮರುಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನದಡಿ ರೂ. 297.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. (ಪತ್ರವನ್ನು ಕಡದಲ್ಲಿರಿಸಿದೆ).

- **ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು ವಿಷಯದ ಸಂಖ್ಯೆ ತೆ.ಆ.ಸ್ಥಾ.ಸ/120/2019–20/ದಿನಾಂಕ 03–02–2020 ರಲ್ಲಿ "2019–20 ರ ಆಯವ್ಯಯದ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯವಾಗುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ–2415ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೆ.ಎಂ.ಸಿ ಕಾಯಿದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 172ರ ಅನ್ವಯ ರೂ. 9600.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಸುಮೋಟೋ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ". ಸದರಿ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ (2) / ದಿನಾಂಕ 12–2–2020ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.**

2019–20ರ ಆಯವ್ಯಯದ <u>ಅನುದಾನದ ವಿವರವನ್ನು ಅವಗಾಹನಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.</u>

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ: P- 2415 / Reserve fund for T&F Committee/ Page No. 141				
2019–20 ರ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವ ಅನುದಾನ	ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಆದೇಶದಂತೆ ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆಗಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕಡತ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನ	ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಮೊತ್ತ
7500.00+9600.00 =17100.00	**11877.00**	**2208.00**	**3015.00**	297.00

2019–20ರ ಆಯವ್ಯಯದ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ–2415 ರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ರೂ. 3015.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ 10ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 297.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲು ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ.

ಅಂದಾಜು ಕಡತವನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಜೆಎನ್‌ಎನ್‌ಯುಆರ್‌ಎಂ ಯೋಜನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560 002

13)

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... Job code ನೀಡುವ ಕುರಿತು ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... -5-

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
14)	ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು, ಕಂಡಿಕೆ-02 ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮೂರು (03) ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ತಲಾ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.೨೨.೦೦ ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ನೀಡುವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ದಿನಾಂಕ:03-02-2020 ರಂದು ನಡೆದ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯ ವಿಷಯದ ಸಂಖ್ಯೆ:ತೆ.ಆ.ಸ್ಥಾ.ಸ/120/2019-2020 ರಲ್ಲಿ "2019-2020ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯವಾಗುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ, "ಪಿ-2415 (Reserve Fund for T & F Committee)" ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಗೆ ರೂ.೨೬೦೦.೦೦ ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮೀಸಲಿರಿಸಿ, ಸದರಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೆ.ಎಂ.ಸಿ ಕಾಯ್ದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 172 ರ ಅನ್ವಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲು" ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.
15)	ತತ್ಸಬಂಧ, ಸದರಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು "ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ ಮತ್ತು reappropriation ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಜಾಬ್ ಸಂಕೇತವನ್ನು ನೀಡಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ" ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.
16)	ಮುಂದುವರೆದು, ದಿನಾಂಕ:03-02-2020 ರಂದು ನಡೆದ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯ ವಿಷಯದ ಸಂಖ್ಯೆ:ತೆ.ಆ.ಸ್ಥಾ.ಸ/120/2019-2020 ರಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ರೂ.೨೬೦೦.೦೦ ಲಕ್ಷಗಳ ಪೈಕಿ, ವಾರ್ಡ್-10 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ರೂ.೩೦೦.೦೦ ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.
17)	ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳಂತೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು, ಕಂಡಿಕೆ-02 ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಒಟ್ಟು **ಮೂರು (03) ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ತಲಾ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.೨೨.೦೦ ಲಕ್ಷಗಳಂತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ನೀಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ.** 1) ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ಥಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ಆಯವ್ಯಯಗಳಲ್ಲಿ / ಅನುದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಮತ್ತು ಪುನಾರಾವರ್ತನೆಯಾಗದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಧೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. 2) ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ, ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಮುಲೆಅ/ಆಯವ್ಯಯ/-2019-20/ಪಿಆರ್/11/2018-19, ದಿನಾಂಕ:12-06-2019 ಮತ್ತು ಆಯುಕ್ತರವರ ಆಂತರಿಕ ಕಛೇರಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:ಬಿಬಿಎಂಪಿ/ಆ/ಪಿ.ಆರ್/5287/2019-2020, ದಿನಾಂಕ:05-11-2019 ರಲ್ಲಿನ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು / ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಧೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. 3) ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚಾಲ್ತಿ ಎಸ್.ಆರ್.ದರಗಳ ಅನ್ವಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

28/2

28/2/2020

ವಿಷಯ : ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯ ನಿವೃತ್ತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕೋರಿಕೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... -6-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	31/3/20
19	ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಆಯುಕ್ತರು/ಪಿಆರ್/3139/2019–20, ದಿನಾಂಕ 25–10–2019 ರನ್ವಯ ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ವಲಯ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರವರಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಹಾಗೂ ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಕಂಡಿಕೆ (14) ರಿಂದ (17) ರವರೆಗಿನ ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಆದೇಶದಂತೆ, 2019–20ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ವಾರ್ಡ್ 10ಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ–2415ರ ಅನುದಾನದಡಿ 3 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ.297.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ನೀಡಲು ಗಣಕಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ 08967, 08968, 08969 ದಾಖಲಿಸಿದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
	31/3/2020
20	
21	31/3/2020
22	ಕಂಡಿಕೆ (14) ರಿಂದ (17) ರವರೆಗಿನ ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಆದೇಶದಂತೆ 2019–20ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ 10ಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ–2415ರ ಅನುದಾನದಡಿ 3 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ರೂ.297.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ 010–20–000095, 010–20–000096, 010–20–000097 ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿಯವರು ಕೋರಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು DDO ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಂಡು 15 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು, ಹಾಗೂ ತಡವಾಗಿ ವರದಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಮಂಡಿಸುವುದು. ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಮುಲೆಅ/ಆಯವ್ಯಯ–2019/ಪಿಆರ್/11/2018–19, ದಿನಾಂಕ–12/06/2019 ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಕಡತ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
23	

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -7-

ಸಿ.ಇ.ಎಸ್ Estimate ಅನುಮೋದನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ CE/Lakes/PO/03/2020-21

ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

-25-

ಕ-ಕ

ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ - ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ, ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಪೂರ್ವ ವಲಯ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ

ಕಂಡಿಕೆ (2) ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (01) ಮತ್ತು (03) ರ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಂಡಿಕೆ (01) ರಿಂದ (25) ವರೆಗಿನ ಕಛೇರಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಯ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಮತ್ತು ಕಡತದ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ (1) ರಿಂದ (07) ವರೆಗಿನ ಪತ್ರಗಳ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜಾಬ್ ನಂಬರ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಮೂಲ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಡತವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮುಂದೆವರೆಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲ ಕಚೇರಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಕಂಡಿಕೆ (26) ರ ಇದೇ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ (07) ರಿಂದಲೇ ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗಿದೆ.

-26-

ವಿಷಯ: Construction of Gazebo, Watchmen Shed, Pathway Improvement, Child Play Equipment and other development work Doddabommasandra lake ward 10.ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜುಮೊತ್ತ ರೂ 99.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ, ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆ (DTS) ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಉಲ್ಲೇಖ:

1. 2019-20 ನೇಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-2415 ರಡಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು, ಯೋಜನೆಗಳು ರವರ ಅನುಮೋದನೆ ಕಛೇರಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಕಂಡಿಕೆ(17)
2. ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ವಾರ್ಡ ನಂ 10 ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ವಾರ್ಡ ರವರ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ:30.04.2020.

* * * * * *

-27-

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, 2019-20 ನೇಸಾಲಿನ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯವ್ಯಯದ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-2415 ರ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 99.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ವಾರ್ಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿನ ವೆಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊರಸಾಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.99.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಾಲಿಕೆ

ವಿಷಯ : ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ಅಂಡ್ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ A ಸ 1-ನೇ ಮತ್ತು 2-ನೇ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... -8-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
-28-	ಅಂತೆಯೇ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಂಡಿಕೆ (22) ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜೆ.ಎನ್.ಎನ್.ಆರ್.ಯು.ಎಮ್ ರವರು ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಪಿ-2415 ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 010-20-000096 ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. (ಪ್ರತಿ ಕಡತದ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ).
-29-	ದಿನಾಂಕ:30.04.2020 ರಂದು ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ವಾರ್ಡ ನಂ 10 ರವರು ನೀಡಿರುವ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ನೀರು ಕೆರೆಗೆ ಬಿಡುವ ಮುನ್ನ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸುವಂತೆ ಕೊರಿದ್ದು, 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯದ ಅನುದಾನವನ್ನು 2020 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅನುವಾಗುವಂತೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿ.ಇ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಂದ 10 ಎಂ ಎಲ್ ಡಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು ಬಹುತೇಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ 2-3 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಕೆರೆಗೆ ಕೊಳಚೆನೀರನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಬಿಡುವ ಸಾದ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೆರೆಗೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ನೀರು ಬಿಡುವ ಮುನ್ನ ಕೆರೆಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಾಗದ ವೆಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್-2 ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಹೂಳನ್ನು 1.70 ಮಿಟರ್ ಆಳಕ್ಕೆ ತೆಗೆಯಲು ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅನುವು ಮಾಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲು 07 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್‌ನ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.
-30-	ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತದ ಸಣ್ಣನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ದರಸೂಚಿಯಲ್ಲಿನ ಐಟಂಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಕಛೇರಿ ನಡಾವಳಿಗಳು ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಎಸ್‌ಇಬಿಸಿ/ದರಪಟ್ಟಿ/2019-20 3783, ದಿನಾಂಕ: 21-08-2019 ರಲ್ಲಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 15-07-2019 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿರುವ ದರಗಳಂತೆ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಹಾಗೂ ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತದ ದರಸೂಚಿಯ ದರಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಕೊಂಡು ಒಟ್ಟು ರೂ. 99.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 1. ಕೆರೆಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಾಗದ ಒಳಹರಿವು ಕಾಲುವೆಯಿಂದ ಬಂದ ಮಳೆನೀರು ಕೆರೆಗೆ ಸೇರುವ ಮುನ್ನ ವೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಂಡ್ ಹಾಗೂ ಕೆರೆಯ ಸಿಲ್ಟ್ ಟ್ರಾಪ್ ನಂತರದ ಪಾದಚಾರಿ ಸೇತುವೆಯ ಮದ್ಯೆ ಇರುವ ಸ್ಥಳ ವೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್-2 ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೂಳು ಬಂದು ಶೇಕರಣೆಯಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಬಹಳಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದು ಕೆರೆಗೆ ಸೇರುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್-2 ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಿ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -9-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
-31-	2. ಕೆರೆಯಿಂದ 17 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೆಸರಘಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ ಮಾದಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ 57 ರಲ್ಲಿನ ಅಥವಾ ಕೆರೆಯಿಂದ 17 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೆಸರಘಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ ಅಡ್ಡೆ ವಿಶ್ವನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ 70 ರಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಮಾಳ ಕಲ್ಲು ಕ್ವಾರಿಗೆ ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ ವೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏರಿಯಾ–2 ದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಹೂಳನ್ನು ಸಾಗಣೆ ಮಾಡುವುದು.(ಮಾರ್ಗ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ) 3. ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿಯ ಬಳಿಇರುವ ಖಾಲಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ತಂತಿ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿಯ ಪಕ್ಕದ ಹಿಡುವಳಿದಾರರು ನಮ್ಮ ಜಾಗ ಎಂದು ಬಾಗಶಃ ತಂತಿ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಕಿತ್ತುಹಾಕಿದ್ದು ಈ ಸ್ಥಳವು ಕೆರೆಗೆ ಸೇರಿದ ಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದು ಬೆರೋಬ್ಬರು ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೇಸನರಿ ತಡೆಗೊಡೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕಂಡಿಕೆ (2) ರ ಕೋಷ್ಟಕದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (1) ರಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಾಮದೇಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದು, ಅನುದಾನದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 4. ಕೆರೆಯ ಪಶ್ಚಿಮಬಾಗದ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನಾ ಕೊಳದ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ಮೈದಾನದವರೆವಿಗೂ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕರ್ಬ ಸ್ಟೋನ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು. ಮತ್ತು ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಗ್ರಾವಲ್ ಹಾಕಿ ಬಲಪಡಿಸುವುದು. 5. ಕೆರೆಯಲ್ಲಿನ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ಎರಡು ರೂಂ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊಠಡಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಂಪ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊಠಡಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯದ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಹೊರ ಸಾಗಿಸಲಯ ಪೈಪ್ ಲೇನ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು. ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ ನಂ 5 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಾಲನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಗೃಹರಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅನುವಾಗಲು ಒಂದು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 6. ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿಯ ಬಳಿಇರುವ ಖಾಲಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿಕೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು. ಈ ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಗೆ ದರವನ್ನು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್–4 ಕೆರೆಗಳು ವಿಬಾಗದಿಂದ ಈ ಐಟಂಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಂದ ಕೊಟೇಷನ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಕೊಟೇಷನ್ ಅದಿಸೂಚನೆ

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್-4 ಕೆರೆಗಳು ವಿಬಾಗದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಡತವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಕಡತದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಪಡೆಯಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಕೊಟೇಷನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಟ ದರಗಳು ವಿವರವನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಟದರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೆರೆಗಳು ರವರಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಿದ ದರವನ್ನು ಹಾಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. (ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಡತವನ್ನು ಈ ಮೂಲ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ).

7. ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (5) ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿನ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವ ಎರಡು ರೂಂಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸಲು ಬಲ್ಬ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ಮತ್ತಿತರ ಐಟಂಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು. ಈ ಐಟಂಗಳಿಗೆ ದರವನ್ನು 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಹಾಗೂ ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕಟ್ಟಡಗಳ ವೃತ್ತದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ದರಸೂಚಿಯ ದರಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. -32-

ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಾಮದೇಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾದ ಗಜೆಬೋ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುವುಮಾಡಲು ಸಾದ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ದೊರಯಬಹುದಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಗಜೆಬೊ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. -33

ಕಂಡಿಕೆ (30) ರಿಂದ (32) ವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಯಲಹಂಕ ವಲಯದ ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ವಾರ್ಡ ನಂ 10 ರ ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ Construction of Gazebo, Watchmen Shed, Pathway Improvement, Child Play Equipment and other development work Doddabommasandra lake ward 10. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ 99.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. -34-

1. ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ.
2. ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ —11—

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ CE/Lakes/PR/03/2020-21

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಂಡಿಕೆ (17) ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ತಲಾ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ 99.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ನೀಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು ಯೋಜನೆ ರವರು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು Construction of Gazebo, Watchmen Shed, Pathway Improvement, Child Play Equipment and other development work Doddabommasandra lake ward 10 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜುಮೊತ್ತ ರೂ 99.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರವು, ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆಯಂತೆ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆಗಳು) ರವರ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ 99.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

-36-

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಕೆರೆಗಳು) ರವರ ಕಛೇರಿ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಸಂಖ್ಯೆ : ಬ.ಆ/ಬ.ಕೆ.(ಪಿ.ಆರ್)/ಟಿ/ಆರ್/03/2021
ದಿನಾಂಕ : 21.05.2021

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಕೆರೆಗಳು ವಿಬಾಗ
21/6/2020

-37-

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು]
ಯೋಜನೆಗಳು

ವಿ.ಯೋ/ಪಿ.ಆರ್/ 656/2020-21

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ)
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.
ದಿನಾಂಕ 03/6/2020
ಸಂ 656
(ಯೋಜನೆ)

37

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಕೆರೆಗಳು) ರವರು ವರದಿ ಮಂಡಿಸಿ, Construction of Gazebo watchmen Shed, pathway improvement, child play Equipment and other development work Doddabommasandra lakes ward No.10" ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ "ಪಿ-2415" ಅನುದಾನದಡಿ ರೂ.99.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ:010-20-0000096 ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆ ನಡವಳಿಗಳ **ಸಂಖ್ಯೆ:ಜಿ12 (1)/ಪಿಆರ್/394/2019-2020, ದಿನಾಂಕ:25-09-2019 ರಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆ ನಡವಳಿಯಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.99.00 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ.**

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ)
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

38) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಕೆರೆಗಳು)

ವಿಷಯ : ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಜಾದುವಷ್ಟರ ASTS ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....
ಮತ್ತು DTS ಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ SC(P)/PP/658/20-21
ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
36	ಸಂಖ್ಯೆ: ಪ.ಅ./ಪ.ಪೆ./ಕೆ(ಪ್ರ)/ಕೆ/ಟಿಪ್ಪಣಿ/ದಿನಾಂಕ: 8/6/2020

ಇಂದಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು ಮನವಿ.

ಕೆ.ಟಿ.ನಾಗರಾಜು
Chief Engineer
Lakes, BBMP
8/6/2020.

ಕಾ.ಪಾ.ಅ.-6-4(ಕೆರೆಗಳು)

AE

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಗಮನಕ್ಕೆ

8/6/20

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
(ಕೆರೆಗಳು), ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.

37 ಕಂಡಿಕೆ (37)ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನೆ ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ (ಯೋಜನೆ)

40 ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಯುಕ್ತರವರ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

09/06/2020

ಕಾ.ಪಾ.ಅ.-6-4

ಮೇಲೆ 40 ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ

9/6/20

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಕೆರೆಗಳು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ

6

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

-13-

ವಿಷಯ ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ.

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 1

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ CE(Lake)/W 15/20-21

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

2

ಮಂಡಿಸಿದೆ,

ವಿಷಯ: ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ.

ಉಲ್ಲೇಖ: ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಕೆರೆಯ ಸಮಗ್ರ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದಿ: 23-06-2020.

******

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 10ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಕೆರೆಯ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ.

Sl .No.	Name Of Work	Est. Cost (in Lakhs)
1.	Removal of Silt at Wetland area at Doddabommasandra Lake ward No. 10.	99.00
2.	Construction of Gazebo, Watchmen Shed, Pathway Improvement, Child Play Equipment and other development Work at Doddabommasandra Lake ward No.10	99.00
3.	Providing water body fencing, fencing to vacant land at Waste weir, Damaged boundary fencing, Walking Path and other development work at Doddabommasandra Lake ward No.10.	99.00

ಮುಂದುವರೆದು ಸದರಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (ಕೆ.ಟಿ.ಸಿ.ಡಿ.ಎ) ವತಿಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಮಗ್ರ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಕೆ.ಟಿ.ಸಿ.ಡಿ.ಎ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ (ಕಛೇರಿ ಪ್ರತಿ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಗಿದೆ).

ದಿ: 07-03-2020 ರಂದು ಪಾಲಿಕೆ ಸದ್ಯಸರು ನೀಡಿರುವ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಹಾಳಿ ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಕೆರೆಯಲಿ ಬಿ.ಇ.ಎಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಸಿ.ಎಸ.ಅರ್ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 10 ಮಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣ ಘಟಕದ ಬಹುತೇಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಮುಂದಿನ 2

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... -2-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ನೀರು ಕೆರೆಗೆ ಬಿಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಹಾಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಮೂರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ನೀರು ಕೆರೆಗೆ ಬಿಡುವ ಮುನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಿಸಿರಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ನೀರು ಕೆರೆಗೆ ವೆಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರದೇಶದಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯಲು ಸಾದ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (ಕೆ.ಟಿ.ಸಿ.ಡಿ.ಎ) ವತಿಯಿಂದ ಸದರಿ ಕೆರೆಯ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗೆ ಅನಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೊರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

23/6/20

23/6/2020

23/6/20

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು-4
ಕೆರೆಗಳು ವಿಭಾಗ,
ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
(ಕೆರೆಗಳು) ಬಿಬಿಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಕೆರೆಗಳು ವಿಭಾಗ,
ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... -19-

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಎಂದಿದೆ.

ವಿಷಯ:- "Construction & Gazebo, Watchmen shed, pathway Improvement, child play Equipment & other Development Work Doddabommasandra lake ward-10 ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್-ಟೆಂಡರ್ (ಫೀಸ್ ಕೆರೆ) ರಿಡ್ಯೂಸಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ.

ಉಲ್ಲೇಖ:- 1) ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ದಿ: 16-07-2020.
2) ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳಂತೆ ದಿ: 17-07-2020
3) ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿರುವ ದಿ: 03-08-2020

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ.

69) "Construction & Gazebo, Watchmen shed, path-way Improvements, childplay equipment and other development work at Doddabommasandra lake ward-10" ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಿ: 16-07-2020ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್‌ನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿ, ದಿ: 17-07-2020ರಂದು ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.

70) ಮುಂದುವರೆದು ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ದಿ: 03-08-2020ರಂದು 'ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್' ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿ ಯಾವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನ ಪ್ರತಿಯನ್ನು

ವಿಷಯ : ಮಳೆ-ನೀರಿನ ಕಿಡ್ಡಾನಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ.

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....-೦೦೦-.....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
71)	ಈ ಬಿನ್ನಹಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮಳೆ-ನೀರಿನ ಕಿಡ್ಡಾನಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ. L. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ 5/8/20 ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, (ಕೆರೆಗಳು), ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.
72)	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಕೆರೆಗಳು) ಇದರ ಕಡ್ಡಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಕೆ.ಟಿ. ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ Chief Engineer Lakes, BBMP 5/8/2020
	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು-4 AE ರವರು (72) ರಲ್ಲಿ ಮಾ.ಕ.ರವರು ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಿದೆ.
73)	L. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ 5/8/20 ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, (ಕೆರೆಗಳು), ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.
74)	ಈ ಕಂಡಿಕೆ (72)ರ ಹಾಗೂ ಕಂಡಿಕೆ (73)ರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಂತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ. 06/08/2020
	ಕಾ.ಅ.ಅ-4 AE ರವರು (74) ನ್ನು ಒಪ್ಪಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ L. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ 6/8/

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... -42/-

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ವಿಷಯ: **"Construction of Gazebo, watchmen Shed, Pathway Improvements, Childplay Equipment & Other Development Work at Doddabommasandra Lake ward-10"** ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್‌ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ಡಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ:

****

75) **"Construction of Gazebo, watchmen Shed, Pathway Improvements, Childplay Equipment & Other Development Work at Doddabommasandra Lake ward-10"** ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರು ಕಂಡಿಕೆ (37) ರಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಕೆರೆಗಳು) ರವರು ಕಂಡಿಕೆ (62) ರಲ್ಲಿ ರೂ.99.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

76) ಈ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನದ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಾ.ಅ-4(ಕೆರೆಗಳು)/ಟೆಂಡರ್-04/2020-21, ದಿನಾಂಕ: 06/08/2020 ಎರಡು ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖೇನ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮತ್ತು ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರಸ್ಸ್ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 07/08/2020 ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್‌ನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

1. ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್ document ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ: 17/08/2020 ರ ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ.
2. ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್ document ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ: 18/08/2020 ರ ಸಂಜೆ 4.30 ಗಂಟೆಗೆ.

77) ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖೇನ ತೆರೆಯಲಾಗಿ ಈ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಅವಶ್ಯವಾದ ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

1. ಶ್ರೀ. ಮಹೇಶ್.ಕೆ.ಎನ್.
2. ಶ್ರೀ. ಎನ್. ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ

78) ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಮಹೇಶ್.ಕೆ.ಎನ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ. ಎನ್. ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ ರವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ ಷರಾದೊಂದಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕಡತದೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಲು ಬಿಡ್‌ದಾರರು STANDARD TENDER DOCUMENT ನಂತೆ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ Desilting ಕಾಮಾಗಾರಿಯ ನಿಗದಿತ ಪರಿಮಾಣವು 4,000.00 cum ಗಳಾಗಿದ್ದು ಬಿಡ್‌ದಾರದ ಶ್ರೀ. ಎನ್. ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ ರವರು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲಾ, ವಿವರವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ **"Construction of Gazebo, watchmen Shed, Pathway**

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... -22-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
80	ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ **"Construction of Gazebo, watchmen Shed, Pathway Improvements, Childplay Equipment & Other Development Work** ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ **"Construction of Gazebo, watchmen Shed, Pathway Improvements, Childplay Equipment & Other Development Work at Doddabommasandra Lake ward-10"** ಕಾಮಗಾರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ. ಎನ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ರವರು ಅರ್ಹರಾಗದಿರುವ ಕಾರಣ, ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಮಹೇಶ್.ಕೆ.ಎನ್ ರವರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು-4, (ಕೆರೆಗಳು) ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. 19/8/20
81	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, (ಕೆರೆಗಳು)] ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, (ಕೆರೆಗಳು) ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. 19/8/20
82	ಒಪ್ಪಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು 19/8/2020 ಕೆರೆಗಳು. ಬಿಬಿಎಂಪಿ
83	ಬಿ.ಎಸ್.ಬಿ - 4/ಕೆರೆಗಳು) A12 ಕುಲಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮುಂದಿನ ರೀತಿ ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕೆ 19/8/20 ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, (ಕೆರೆಗಳು), ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... -23

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

"Construction of Gazebo, watchmen Shed, Pathway Improvements, Childplay Equipment & Other Development Work at Doddabommasandra Lake ward-10" ಕಾಮಗಾರಿಯ 2ನೇ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಂದುತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಮಹೇಶ್.ಕೆ.ಎನ್ ರವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆರೆಗಳು ರವರು ಕಂಡಿಕೆ (81) ರಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಅರ್ಹಬಿಡ್‌ದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಆದೇಶ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಮೇರೆಗೆ **"Construction of Gazebo, watchmen Shed, Pathway Improvements, Childplay Equipment & Other Development Work at Doddabommasandra Lake ward-10"** ಕಾಮಗಾರಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರಿಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ (ರೂ.)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಟೆಂಡರ್ ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ.)	ಅನುಮೋದಿತ/ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ (CSR2018-19) ದರಸೂಚಿಯನ್ವಯ ಟೆಂಡರ್ ದರ (%)
ಶ್ರೀ. ಮಹೇಶ್.ಕೆ.ಎನ್	87,14,034.11	94,11,174.89	+8.00% (ಹೆಚ್ಚು)

ಮೇಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ರವರು ಶ್ರೀ. ಮಹೇಶ್.ಕೆ.ಎನ್ ರವರು **ರೂ. 94,11,174.89/-** ಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ (ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ದರಸೂಚಿ 2018-19 & ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ದರಸೂಚಿ 2018-19) ಶೇಕಡ +8.00% (ಹೆಚ್ಚು) ಇರುತ್ತದೆ. (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)

ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಈ ಕಛೇರಿಯ ವತಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ:28.08.2020 ರಂದು ದರ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಮಹೇಶ್.ಕೆ.ಎನ್ ರವರು ಸಂಧಾನ ನಂತರ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ (ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ) ದರಸೂಚಿಯನ್ವಯ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ +4.89% (ಹೆಚ್ಚು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ದರಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಿದ್ದರಿರುವುದಾಗಿ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ದರ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿರುವ ಮೊತ್ತ **ರೂ. 91,40,785.00/-** ಅಂದರೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ದರಸೂಚಿಯನ್ವಯ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ +4.89% (ಹೆಚ್ಚು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

L. Venugopal 18/9/20

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು-4

ವಿಷಯ : ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... -84-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

-81) ಎಮ್ಮು/ಕಾಮಗಾರಿಯಂತೆ

ಕಂಡಿಕೆ(80) ರಿಂದ (84) ರವರೆಗಿನ ಕಾ.ಪಾ.ಅ–4ರ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಹಾನೆಗೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

-89- **"Providing waterbody fencing, Fencing to Vacant Land at Waste Weir, Damaged Boundary Fencing, Walking Path & Other development work at Doddabommasandra Lake at Ward No. 10"** ಕಾಮಗಾರಿಯ 2ನೇ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಂದುತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಮಹೇಶ್.ಕೆ.ಎನ್ ರವರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

-90-

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರಿಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ (ರೂ.)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಟೆಂಡರ್ ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ.)	ಅನುಮೋದಿತ/ ಪಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ (CSR2018–19) ದರಸೂಚಿಯನ್ವಯ ಟೆಂಡರ್ ದರ (%)	ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಅನುಮೋದಿತ/ ಪುಸ್ತಕ ಸಾಲಿನ (CSR2018–19) ದರಸೂಚಿಯನ್ವಯ ಟೆಂಡರ್ ದರ (%)
ಶ್ರೀ. ಮಹೇಶ್.ಕೆ.ಎನ್	87,43,319.57	94,25,284.89	+7.79% (ಹೆಚ್ಚು)	**91,70,190.00**	**4.88%(ಹೆಚ್ಚು)**

-91- ಮೇಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ರವರು ಶ್ರೀ. ಮಹೇಶ್.ಕೆ.ಎನ್ ರವರು **ರೂ. 94,25,284.89/–** ಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ (ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ದರಸೂಚಿ 2018–19 & ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ದರಸೂಚಿ 2018–19) ಶೇಕಡ +7.79% (ಹೆಚ್ಚು) ಇರುತ್ತದೆ. (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)

-92- ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೂಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು–4 ರವರು ದರ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಮಹೇಶ್.ಕೆ.ಎನ್ ರವರು ಸಂಧಾನ ನಂತರ 2018–19 ನೇ ಸಾಲಿನ (ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ) ದರಸೂಚಿಯನ್ವಯ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ **+4.88% (ಹೆಚ್ಚು)** (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ದರಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಿದ್ದರಿರುವುದಾಗಿ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ಕೆರೆಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -25-

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ CE/Lakes/PR/100/20-21

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
-93-	ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ದರ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂ. **91,70,190.00/-** ಅಂದರೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ದರಸೂಚಿಯನ್ವಯ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ **+4.89%** (ಹೆಚ್ಚು) (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆರೆಗಳ ವಿಭಾಗ, Chief Engineer LAKES, BBMP 19/9/2020 19/09/2020
-94-	ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ 21/9/2020
95	ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಲಾಗಿದ್ದು, Construction gazebo, watchmen shed,pathway improvements, childplay equipment & other Development work at Doddabommsandra lake waard-10 ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ "ಏಕೈಕ" ಬಿಡ್ದುದಾರರ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಅಲ್ಲಾವಧಿ ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಮರು ಮಂಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿ ಕಡತವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ 28/9
96	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಕೆರೆಗಳು)
97	95 ರ ಪ್ರಕಾರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು 28/9
	ಪಿ.ಎಸ್: 6-4(ಪ್ರಗತಿ)

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

AE

ಸಿಕಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿ-3 ನೇ ಲಿಫ್ಟನ್ನು ಬಹುಶ: ಒನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಮಲಬಿನ

L.Venkatesh 28/9/20
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
(ಕೆರೆಗಳು), ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.

೧೪) ಕಂಡಿಕೆ (95) ಮತ್ತು (97)ರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಂತೆ "ತಿಮ್ಮಕೆರೆ"

೧೫) ಲಿಫ್ಟಿನ ಮಾಡಿರ ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣ ಒನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ತಮ್ಮ ಪರಿಶೀಲನೆಯ

ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದಿನದ್ದು. AE 29/09

ಕಾ.ಅ.ಇ-04 AE2

ಉಲ್ಲೇಖ (೧೧)ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ

(130)

L.Venkatesh 29/9/20
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
(ಕೆರೆಗಳು), ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಕೋರಿ. ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -97

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ವಿಷಯ: **"Construction of Gazebo, watchmen Shed, Pathway Improvements, Childplay Equipment & Other Development Work at Doddabommasandra Lake ward-10"** ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್‌ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ಡಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ:

****

"Construction of Gazebo, watchmen Shed, Pathway Improvements, Childplay Equipment & Other Development Work at Doddabommasandra Lake ward-10" ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರು ಕಂಡಿಕೆ (37) ರಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಕೆರೆಗಳು) ರವರು ಕಂಡಿಕೆ (62) ರಲ್ಲಿ ರೂ.99.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. 101

ಈ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನದ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಾ.ಅ-4/ಕೆರೆಗಳು/ಟೆಂಡರ್-07/2020-21, ದಿನಾಂಕ: 29-09-2020 ಎರಡು ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖೇನ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯು ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 1-10-2020 ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್‌ನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 102

1. ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್ document ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ: 12/10/2020 ರ ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ.
2. ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್ document ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ: 14/10/2020 ರ ಸಂಜೆ 4.30 ಗಂಟೆಗೆ.

ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖೇನ ತೆರೆಯಲಾಗಿ ಈ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಅವಶ್ಯವಾದ ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 103

1. ಶ್ರೀ. ಮಹೇಶ್.ಕೆ.ಎನ್.
2. ಶ್ರೀ. ಎನ್. ದೀನೆಶ್

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಮಹೇಶ್.ಕೆ.ಎನ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ. ಎನ್. ದೀನೆಶ್ ರವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ ಷರಾದೊಂದಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕಡತದೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. 104

ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ **"Construction of Gazebo, watchmen Shed, Pathway Improvements, Childplay Equipment & Other Development"** ಕಾಮಗಾರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ. ಮಹೇಶ್.ಕೆ.ಎನ್. ಮತ್ತು ಶ್ರೀ. ಎನ್. ದೀನೆಶ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 105

L. Venkatesh 16/10/20

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು-4,
(ಕೆರೆಗಳು) ಬಿಬಿಎಂಪಿ

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... -28-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
106)	ಒಪ್ಪಿದೆ. ಕಛೇರಿ ಬಳಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಾಜ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕ.ಟ. ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ Chief Engineer 17/X/2020 Lakes, BBMP ಮು.ಅ.ಕ-4 (ಕೆರೆಗಳು)
107	AE ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಲ್. ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ 19/10/20 ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, (ಕೆರೆಗಳು), ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... -429-

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

"Construction of Gazebo, watchmen shed, Pathway Improvements, Child play Equipment & other Development Work at Doddabommasandra Lake at Ward No. 10" ಕಾಮಗಾರಿಯ 3ನೇ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಂದುತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಮಹೇಶ್.ಕೆ.ಎನ್. ಮತ್ತು ಶ್ರೀ. ಎನ್. ದಿನೇಶ್ ರವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆರೆಗಳು ರವರು ಕಂಡಿಕೆ (106) ರಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಅರ್ಹಬಿಡ್‌ದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಆದೇಶ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಮೇರೆಗೆ **"Construction of Gazebo, watchmen shed, Pathway Improvements, Child play Equipment & other Development Work at Doddabommasandra Lake at Ward No. 10"** ಕಾಮಗಾರಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರಿಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ (ರೂ.)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಟೆಂಡರ್ ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ.)	ಅನುಮೋದಿತ/ ಪಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ (CSR2018–19) ದರಸೂಚಿಯನ್ವಯ ಟೆಂಡರ್ ದರ (%)	ಪರಾ
ಶ್ರೀ. ಮಹೇಶ್.ಕೆ.ಎನ್.	87,14,034.11	91,41,016.24	+4.89% (ಹೆಚ್ಚು)	L1
ಶ್ರೀ. ಎನ್. ದಿನೇಶ್		95,84,236.00	+9.98% (ಹೆಚ್ಚು)	L2

ಮೇಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಮಹೇಶ್.ಕೆ.ಎನ್. ರವರು ರೂ. 91,41,016.24/– ಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ (ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ದರಸೂಚಿ 2018–19 & ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ದರಸೂಚಿ 2018–19) ಶೇಕಡ +4.90% (ಹೆಚ್ಚು) ಇರುತ್ತದೆ. (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ).

ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ದರ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದಶ್ರೀ. ಮಹೇಶ್. ಕೆ.ಎನ್. ರವರು ನಮೊದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ **ರೂ. 91,41,016.24/–** ಅಂದರೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ದರಸೂಚಿಯನ್ವಯ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ **+4.89% (ಹೆಚ್ಚು)** (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

L. Manjunath 22/10/20

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು–4,
(ಕೆರೆಗಳು) ಬಿಬಿಎಂಪಿ

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... -30-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

(112) ಸದ್ಯ ಸುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಕೋರಿದೆ.

K.T. Muralidhara 22/11/2020
Chief Engineer
Lakes, BBMP

AE2

ಮುಂದೆ (112) ರಲ್ಲಿ ಮು. ಕ್ಷ. ಶಾಖಾ ಇಇ ರವರು ಸುತ್ತಿಗೆದಾರರ

(113) ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ

L. Ramaprakash 22/11/2

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
(ಕೆರೆಗಳು), ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.

(114) ಕಂಡಿಕೆ (113)ರಂತೆ L-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಮೆಹರ್ ಕೆ. ಕೆ. ಎಸ್

ರವರಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಂದುವರಿಸಿ.

22/11/2020

ಕಾ.ವಿ.6-4

AE2

(115) ಮುಂದೆ (114) ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವಂತೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕವನ್ನು

ಪಡೆದು ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು.

L. Ramaprakash 22/11/20

6

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ಕೆರೆಂಜರ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -31-

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಂಡಿಕೆ (112) ರಿಂದ (115) ರವರೆಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

116) **"Construction of Gazebo, watchmen shed, Pathway improvement, child play Equipment & other Development work at Doddabommasandra Lake Ward No-10"** ಕಾಮಗಾರಿಯ 3ನೇ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಂದುತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಮಹೇಶ್.ಕೆ.ಎನ್. ರವರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತದ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

117)

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರಿಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ (ರೂ.)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಟೆಂಡರ್ ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ.)	ಅನುಮೋದಿತ/ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ (CSR2018–19) ದರಸೂಚಿಯನ್ವಯ ಟೆಂಡರ್ ದರ (%)	ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಅನುಮೋದಿತ/ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ (CSR2018–19) ದರಸೂಚಿಯನ್ವಯ ಟೆಂಡರ್ ದರ (%)
ಶ್ರೀ. ಮಹೇಶ್.ಕೆ.ಎನ್	87,14,034.11	91,41,016.48	+4.90% (ಹೆಚ್ಚು)	**91,31,311.64**	**+4.79%(ಹೆಚ್ಚು)**

118) ಮೇಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಮಹೇಶ್.ಕೆ.ಎನ್. ರವರು **ರೂ. 91,41,016.48/–** ಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ (ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ದರಸೂಚಿ 2018–19 & ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ದರಸೂಚಿ 2018–19) ಶೇಕಡ +4.90% (ಹೆಚ್ಚು) ಇರುತ್ತದೆ. (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ).

119) ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದ ಹಿನ್ನಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಮಹೇಶ್.ಕೆ.ಎನ್. ರವರು ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. **91,31,311.64** ಅಂದರೆ 2018–19 ನೇ ಸಾಲಿನ (ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ) ದರಸೂಚಿಯನ್ವಯ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ **+4.79% (ಹೆಚ್ಚು)** (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ದರಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಿದ್ದರಿರುವುದಾಗಿ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ದರ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿರುವ ಮೊತ್ತ **ರೂ. 91,31,311.64/-** ಅಂದರೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ದರಸೂಚಿಯನ್ವಯ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ **+4.79% (ಹೆಚ್ಚು)** (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

120)

L. Venkatesh 22/10/20

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು–4,

ವಿಷಯ : ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... -32-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ CE/Dev/EE/238/2020-21

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಮಂಡಿಸಿದೆ.
	ಕಂಡಿಕೆ (116) ರಿಂದ (120) ರವರೆಗಿನ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು-4 ಕೆರೆಗಳು ರವರ ವರದಿಯನ್ನು ಪರಾಂಭರಿಸುತ್ತಾ,
122	ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ Constraction and Gazabo, Watchmen shed pathway improvement, Child Play equipment and other development work Doddabomasandra lake Ward-10 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಕಂಡಿಕೆ (67) ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಕರೆಯಲಾಯಿತು ಈ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಕಂಡಿಕೆ (72) ರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಯಿತು ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 06-08-2020 ರಂದು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದು ಟೆಂಡರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ನ್ನು ದಿನಾಂಕ:18-08-2020 ರ ಸಂಜೆ 4.30 ಕ್ಕೆ ತೆರೆಯಲಾಯಿತು ಅದರಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖೇನ ತೆರೆಯಲಾಗಿ ಈ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ 2 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮಾತ್ರ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ.
123	ಮುಂದುವರೆದು ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು ಕಂಡಿಕೆ (95) ರಲ್ಲಿ Constraction and Gazabo, Watchmen shed pathway improvement, Child Play equipment and other development work Doddabomasandra lake Ward-10 ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ "ಏಕೈಕ" ಬಿಡ್ಡುದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
124	ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 29-09-2020 ರಂದು ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದು ಟೆಂಡರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ನ್ನು ದಿನಾಂಕ:14-10-2020 ರ ಸಂಜೆ 4.30 ಕ್ಕೆ ತೆರೆಯಲಾಯಿತು ಅದರಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖೇನ ತೆರೆಯಲಾಗಿ ಈ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ 2 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ 1. ಶ್ರೀ. ಮಹೇಶ್ ಕೆ.ಎನ್ 2. ಶ್ರೀ. ಎನ್. ದಿನೇಶ್ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಕಂಡಿಕೆ (106) ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿ ಶ್ರೀ. ಕೆ. ಎನ್ ಮಹೇಶ್ ರವರು ರೂ. 91,41,016.24 ಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಇದು ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ (ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ದರಸೂಚಿ 2018-19 ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ದರಸೂಚಿ 2018-19) ಶೇಕಡಾ +4.90% ಹೆಚ್ಚು (ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)ಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕಂಡಿಕೆ (112) ರಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂದಾನ ಮಾಡಿ ಕಡತವನ್ನು ಮರು ಮಂಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದು ಅದರಂತೆ ದರ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಮಹೇಶ್ ಕೆ.ಎನ್ ರವರು ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. 91,31,311.64/- ಅಂದರೆ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ) ದರಸೂಚಿಯನ್ವಯ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡಾ +4.79 (ಹೆಚ್ಚು) ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ದರಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಿದ್ದರಿರುವುದಾಗಿ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.
125	ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ದರ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿರುವ ಮೊತ್ತ **ರೂ. 91,31,311.64/-** ಅಂದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ದರಸೂಚಿನ್ವಯ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡಾ **+4.79** (ಹೆಚ್ಚು) ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ದರಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಂಡಿಕೆ (120) ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಕೆರೆಗಳು) ರವರು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.
126	ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಂಡಿಕೆ (116) ರಿಂದ (120) ರವರೆಗಿನ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು-4 ಕೆರೆಗಳು ರವರ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ Constraction and Gazabo, Watchmen shed pathway improvement, Child Play equipment and other development work Doddabomasandra lake Ward-10 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆರೆಗಳು.
28/X/2020

ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ದಿನಾಂಕ: 29/10/2020 ಸಂಖ್ಯೆ: 2379

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ....33....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
128	ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು, Construction of Gazebo, watchmen shed, pathway improvement, child play equipment & other development work at doddabommasandra lake at Ward No.10 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿರುವುದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ➢ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2019-2020ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-2415 ಅಡಿ ರೂ.99.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ:010-20-000096 ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ➢ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಿನಾಂಕ:06-06-2020 ರಂದು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧೀಕಾರದಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ➢ ಮುಂದುವರೆದು, ಎರಡು ಬಾರಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಎರಡು ಬಾರಿಯು ಏಕೈಕ ಬಿಡ್ದುದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:29-09-2020 ರಂದು ಮೂರನೇ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ➢ ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್.ಕೆ.ಎನ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಎನ್.ದಿನೇಶ್ ರವರುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ➢ ಈ ಮೇರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿ, ಎಲ್-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್.ಕೆ.ಎನ್ ರವರು **ರೂ.91,41,016.24 ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ರೂ.87,14,034.11 ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.4.89% (+) ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.** ➢ ಸದರಿ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಂದು ಕಂಡುಬಂದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಲಾಗಿ, ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್.ಕೆ.ಎನ್ ರವರು **ರೂ.91,31,311.64 ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ರೂ.87,14,034.11 ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.4.79% (+) ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುವುದರಿಂದ,** ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆ ನಡವಳಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ:ಬಿ12 (1)/ಪಿಆರ್/394/2019-2020, ದಿನಾಂಕ:25-09-2019 ರಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ➢ ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪೂರ್ವ) ರವರು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ, ಆಯುಕ್ತರು ಕಾಲ-ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೊರಡಿಸುವ ಇನ್ನಿತರೆ ಸುತ್ತೋಲೆ
129	ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಹಾಗೂ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೊಳಪಡಿಸಿ, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ, **ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆ ನಡವಳಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ:ಬಿ12(1) /ಪಿ.ಆರ್/394/2019-20, ದಿನಾಂಕ:25-09-2019 ರಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ.** 1) ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ಥಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ಆಯವ್ಯಯಗಳಲ್ಲಿ / ಅನುದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಮತ್ತು ಪುನಾರಾವರ್ತನೆಯಾಗದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಧೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
1	

ವಿಷಯ : W-10

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 34

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

2) ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ, ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಮುಲೆಅ/ಆಯವ್ಯಯ/-2019-20/ಪಿಆರ್/11/2018-19,ದಿನಾಂಕ:12-06-2019ಮತ್ತು ಆಯುಕ್ತರವರ ಆಂತರಿಕ ಕಛೇರಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬಿಬಿಎಂಪಿ/ಆ/ಪಿ.ಆರ್/6166/2019-2020, ದಿನಾಂಕ: 12-12-2019 ರಲ್ಲಿನ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು / ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಧೃಢಪಡಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವುದು.

3) ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚಾಲ್ತಿ ಎಸ್.ಆರ್.ದರಗಳ ಅನ್ವಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

4) ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಂತರದಲ್ಲಿ Geo-tagged ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸುವುದು.

5) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅವಶ್ಯಕ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಇ-ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರುವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಟಿಪಿಪಿ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ/ಪ್ರತಿಕೂಲವಾದ ಯಾವುದೇ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಕುರಿತು ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಬಂಧ ಇ-ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಧೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

Special Commissioner (Project)
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike

130 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಕೆರೆಗಳು)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಕೆರೆಗಳು) ರವರ ಕಛೇರಿ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಸಂಖ್ಯೆ: ಮು.ಅ(ಕೆ)/ಪ್ರ/ಆರ್/318/2020-21
ದಿನಾಂಕ: 5/11/2020

ಮಾನ್ಯ ಉಪಾಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ 129 ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಕೆರೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಮಾನ್ಯ ಉಪಾಯುಕ್ತರು ತಿಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ವಾರ್ಡ್-4 (ಕೆರೆಗಳು) ರವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಸದರಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕೆ.ಟಿ. ಮಹಾದೇವಸ್ವಾಮಿ
6/11/2020

ಪರಿಶೀಲಿಸಿ-4 (ಕೆರೆಗಳು) AE

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ — 35 —

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
131)	ಕಂಡಿಕೆ (130) ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ (ಎಲ್.ಓ.ಎ) ಪತ್ರವನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್‌ನ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ವಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ.ಮೆಹಬೂಬ್. ಕೆ. ಎನ್ ರವರಿಗೆ 'LOA' (Letter of Acceptance) ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ತಪ್ಪದೇ ಕಡತವನ್ನು ಮುಂಬಡಿಸಿ. 19/11/2020
132)	ಕಾ.ವಿ.ಕ-04 AE ಕಂಡಿಕೆ (131) ರಲ್ಲಿ LOA ನೀಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ L. Vanprakash 19/11/20 Executive Engineer- Lakes, BBMP
134)	ಕಂಡಿಕೆ (129) ರಂತೆ "Construction of Gazebo, Watchmen shed, Pathway Improvements, Childplay Equipment & other Development Work at Doddabommasandra Lake Ward -10". ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಮಹಬೂಬ್.ಕೆ. ಎನ್ ರವರುಗಳಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂ. 91,31,311.64/- ಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು (ಅಂಕಿಅಂಶ) ರವರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಂಡಿಕೆ (132) ರಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ 'LOA' (Letter of Acceptance) ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು. ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿನಾಂಕ: 27/12/2020 ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರಾರು ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಿ2675 ದಿನಾಂಕ - 13/2020, ಬೆಂಗಳೂರು,

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ದಿನಾಂಕ : 22-12-2020 ರಂತೆ Security Deposit ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ 5% ರಿಂದ 3% ಗೆ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ತಮಗೆ Revised LOA (Letter of Acceptance) ನೀಡಲಿಕಾಗಿ ಕೋರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅನ್ವಯ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ Revised LOA (Letter of Acceptance) ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಕೋರಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. 28/12/2020
135)	EE-4(Lakes) ಫೈಲ್ ನಂ 134 ರಲ್ಲಿ Revised LOA ಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದೆ ಇದ್ದು ನೋಡಿದೆ Executive Engineer 29/12/2020 Executive Engineer Lakes. BBMP
136)	ಕಂಡಿಕೆ (135) ರಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ರವರಿಗೆ LOA (Letter of Acceptance) ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿ:28-12-2020ರಂದು ರು. 2,73,940.00/- ಗಳನ್ನು Security Deposit (Term Deposit Recipt, Bank of Baroda) ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಆದೇಶ ನೀಡಲು ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಕೋರಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. 11/1/2021
137)	EE-4(Lakes) ಕಡತ ನಂ 136 ರಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ Executive Engineer-I 11/1/21 Executive Engineer Lakes. BBMP

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... – 17 –

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ವಿಷಯ: "Construction of Gazebo, watchmen shed, Pathway improvement, child play equipment & other development work at Doddabommasandra Lake in Ward no-10"

ಉಲ್ಲೇಖ: 1. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ360ವೆಚ್ಚ–12/2020(ಇ–ಆಫೀಸ್)ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 13–7–2020.

2. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮನವಿ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ: 28–6–2021.

******

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ, "Construction of Gazebo, watchmen shed, Pathway improvement, child play equipment & other development work at Doddabommasandra Lake in Ward no-10" ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಕೊರೋನಾ–19 ಖಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ದೊರಕದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಗಧಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ದಿನಾಂಕ: 28–6–2021 ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಇನ್ನೂ 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 14–07–2021 ರಿಂದ 10–01–2022 ರ ವರೆವಿಗೂ ಯಾವುದೇ ದಂಡವಿಲ್ಲದೇ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವಂತೆ ಕೋರುತ್ತಾ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನೀಡಿದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

138

ಉಲ್ಲೇಖ (1) ರ ಆದೇಶದನ್ವಯ ಕೊರೋನಾ–19 ಖಾಯಿಲೆ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಇದುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 14–7–2021 ರಿಂದ 10–1–2022 ರ ವರೆವಿಗೂ ದಂಡರಹಿತವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ನಿಗಧಿತ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಈ ಕೂಡ ಲಗತ್ತಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

139

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಕೆರೆಗಳು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಕೆರೆಗಳು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಕೆರೆಗಳು)]

140

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಕೆರೆಗಳು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ

ಪಂಕ್ತಿ 139 ರ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ನಿಗಧಿತ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಈ ಕೂಡ ಲಗತ್ತಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

141

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 18

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಅಧೀಕ್ಷಕರು (ಕೇಂದ್ರ)

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 15

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ವಿಷಯ: Construction of Gazebo, Watchmen shed, Pathway Improvement, Child play Equipment & Other Development work Doddabommasandra lake ward No. 10 Construction of Gazebo, Watchmen shed, Pathway Improvement, Child play, Equipment & Other Development work Doddabommasandra lake ward No. 10 ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

****

142 Construction of Gazebo, Watchmen shed, Pathway Improvement, Child play Equipment & Other Development work Doddabommasandra lake ward No. 10 Construction of Gazebo, Watchmen shed, Pathway Improvement, Child play, Equipment & Other Development work Doddabommasandra lake ward No. 10 ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಎನ್. ಮಹೇಶ್ ರವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:15-01-2021 ರಂದು ನೀಡಿರುವ ಕಾರ್ಯಾದೇಶದಂತೆ 6 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದು ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 10-01-2022 ರವರೆಗೆ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

143 ಸದರಿ ಕೆರೆಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿನಾಂಕ: 03-01-2022 ರಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಸತತವಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆದ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದಿನಾಂಕ: 09-07-2022 ರವರೆಗೆ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

144 ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರವರ ಕಛೇರಿಯ ಅಧೀಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆಯ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬಿ12(1)ಪಿಆರ್/394/2020-21 ದಿನಾಂಕ:04-02-2021 ರಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಅವಧಿಯ ಕಾಲಾವಿಳಂಬ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

145 ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಮಳೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕಾಲವಾಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕೋರಿರುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ದಿನಾಂಕ: 10-01-2022 ರಿಂದ 09-7-2022 (6 ತಿಂಗಳು) ವರೆವಿಗೂ ಯಾವುದೇ ದಂಡವಿಲ್ಲದೆ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಕೆರೆಗಳು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಕೆರೆಗಳು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ

146 ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು

09/7/22

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 40

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
147	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಕಿರಿಯ)

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... 41 .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ: Construction of Gazebo, Watchmen shed, Pathway Improvement, Child play Equipment & Other Development work Doddabommasandra lake ward No. 10 Construction of Gazebo, Watchmen shed, Pathway Improvement, Child play, Equipment & Other Development work Doddabommasandra lake ward No. 10 ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್, ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: ಈ ಕಛೇರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: EE-4/Lakes/WO/24/2020-21, Dated: 15-01-2021

******

148 Construction of Gazebo, Watchmen shed, Pathway Improvement, Child play Equipment & Other Development work Doddabommasandra lake ward No. 10 Construction of Gazebo, Watchmen shed, Pathway Improvement, Child play, Equipment & Other Development work Doddabommasandra lake ward No. 10 ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಎನ್. ಮಹೇಶ್ ರವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:15-01-2021 ರಂದು ನೀಡಿರುವ ಕಾರ್ಯಾದೇಶದಂತೆ 6 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 09-07-2022 ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

149 ಪ್ರಸ್ತುತ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೂಲ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯ ವೆಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹೂಳು ಎತ್ತುವುದು, ಕೆರೆಯ ಏರಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಖಾಲಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು, ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದು Watchman shed ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಹಾಗೂ children play equipment ಅಳವಡಿಸುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

150 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಕೆರೆಗಳು ರವರು ದಿನಾಂಕ: 25-4-2022 ರಂದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ children play equipment ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕೆರೆಯ ಏರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಖಾಲಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಅಂಶಗಳ ಬದಲಾಗಿ Watchman shed ತಳಪಾಯವನ್ನು ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಮತ್ತು Watchman shed ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಪಾದಚಾರಿ ಸದರಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸುಮಾರು 2 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಎತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ Embankment ನಿರ್ಮಾಣದ ಅಂಶಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೆರೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ Walkway ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾವಲ್ ಹಾಕಿ ಸಂಪೂರ್ಣ 2.70 ಕಿ.ಮೀ Walkway ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ Kerb stone ಗಳನ್ನು ಮರುಜೋಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ Walkway Bridge ನ ಎರಡು ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ Approach slab

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 42

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	Hume pipe ಅಳವಡಿಸಲು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿರುವ ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ಮತ್ತು ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಂತೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಮತ್ತು ಸಮಾಲೋಚಕರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, (ಕೆರೆಗಳು) ರವರು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.
151	ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ರೇಖಾಚಿತ್ರ, ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ & ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯದೊಂದಿಗೆ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಾಲೋಚಕರು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.35,40,884.74 ಮತ್ತು ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.13,66,375.63 ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ಮೊತ್ತವು ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.38.78% ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತವು ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.14.95% ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೇಲ್ಕಂಡ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮೂಲ ಟೆಂಡರ್‌ನ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿಯೇ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
152	ಸದರಿ ಕೆರೆಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿನಾಂಕ: 03-07-2022 ರಂದು ಪತ್ರ ನೀಡಿದ್ದು ಪದೇ ಪದೇ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆದ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದಿನಾಂಕ: 08-01-2023 ರವರೆಗೆ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.
153	ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರವರ ಕಛೇರಿಯ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬಿ12 (1) ಪಿ.ಆರ್/394/21-22, ದಿನಾಂಕ:18-01-2022 ರಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನ ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ಮೀರದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ & ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಅನುಮೋದಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
154	ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ Construction of Gazebo, Watchmen shed, Pathway Improvement, Child play Equipment & Other Development work Doddabommasandra lake ward No. 10 Construction of Gazebo, Watchmen shed, Pathway Improvement, Child play, Equipment & Other Development work Doddabommasandra lake ward No. 10 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ, ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.35,40,884.74 (ಶೇ.38.78%) ಮತ್ತು ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.13,66,375.63 (ಶೇ.14.95%) ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರುತ್ತಾ ದಿನಾಂಕ:09-7-2022 ರಿಂದ08-1-2023 ರವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ದಂಡವಿಲ್ಲದೇ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ನೀಡುವಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಕೆರೆಗಳು, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಕೆರೆಗಳು, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... 43 .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಕಯಿಕೆ (148) ಕಾಡ (155) ರವರಿಗೆ ವಿಚಲಗ್ಯಾಪ್ಟ್ ಒವಗಾಡಸಿ ತಿಳಿಸಿ, ಕಯಿಕೆ (154) ರಲ್ಲಿನ ಒಂಡಗಳಿಗೆ ಒಳಪ್ಪಿದನೆ ಕ್ರಿಯಾ ಮಾಡಿಸಿ Executive Engineer 05/12/22 (Lakes-Yelahanka) Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike
156	ವಲಯ ಅಧಿಯಂತರ (ಕೆರೆಗಳು) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಕೆರೆಗಳು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... 44 .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಂಡಿಕೆ (01) ರಿಂದ (07) ರವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು-4 ರವರು ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 10ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಕೆರೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ (ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).

Sl. No.	Name Of Work	Est. Cost (in Lakhs)
1.	Removal of Silt at Wetland area at Doddabommasandra Lake wards No. 10. Job Code No: 010-20-000097 Dated: 31-03-2020	99.00
2.	Construction of Gazebo, Watchmen Shed, Pathway Improvement, Child Play Equipment and other development Work at Doddabommasandra Lake ward No.10 Job Code No: 010-20-000096 Dated: 31-03-2020	99.00
3.	Providing water body fencing, fencing to vacant land at Waste weir, Damaged boundary fencing, Walking Path and other development work at Doddabommasandra Lake ward No.10. Job Code No: 010-20-000095 Dated: 31-03-2020	99.00

ಸದರೀ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (ಕೆ.ಟಿ.ಸಿ.ಡಿ.ಎ) ವತಿಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಮಗ್ರ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಕೆ.ಟಿ.ಸಿ.ಡಿ.ಎ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ (ಆ ಕಛೇರಿಯ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆ(ಕೆರೆಗಳು)/ಅ.ಇ/104/2020-21

ದಿ: 26/06/2020

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
11	ಮುಂದುವರೆದು ದಿ:07–03–2020 ರಂದು ಪಾಲಿಕೆ ಸದ್ಯಸರು ನೀಡಿರುವ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಹಾಲಿ ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿ.ಇ.ಎಲ್ ವತಿಯಿಂದ, ಸಿ.ಎಸ್.ಅರ್ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 10 ಮಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕೊಳಚೆ ನೀರಿನ ಶುದ್ಧಿಕರಣ ಘಟಕದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕದ ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಮುಂದಿನ 2 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಬಿಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದುದರಿಂದ, ಹಾಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಮೂರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಬಿಡುವ ಮುನ್ನವೇ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
12	ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆನುಮೋದನೆ ನೀರೀಕ್ಷಿಸಿ (ಕೆ.ಟಿ.ಸಿ.ಡಿ.ಎ)ರವರ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಸುತ್ತೇವೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಆಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡೆರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಆನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.
13	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಕೆರೆಗಳು ವಿಭಾಗ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ 25/6/2020

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು

ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ

ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರು

26/6/2020

Commissioner

Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಪ ಕೋ.(ಕೆರೆಗಳು).ರವರ ಕಛೇರಿ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಸಂಖ್ಯೆ: ಪ್ರ.ಕೋ.(ಕೆರೆಗಳು)/ಅ.ಇ/1562/2020-21

ದಿನಾಂಕ: 26-06-2020

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಪಾಲಿಕೆ ಇವರ ತೀರ್ಮಾನ ಪತ್ರ (13)ರ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೆ.ಟಿ.ಸಿ.ಡಿ.ಎ ಇವರಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲು ಕೆ.ಟಿ.ಸಿ.ಡಿ.ಎ ಇವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

29/6/2020

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -17-

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
57	ಕಂಡಿಕೆ (01) ರಿಂದ (13) ವರಗಿನ 4 ಪುಟಗಳ ಕಛೇರಿಯ ತಿಪಣ್ಣಿಯ ನಕಲು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿ ಕಂಡಿಕೆ (51) ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ (16) ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿಸಾಲಗಿದೆ.
58	ವಿಷಯ:– Construction of Gazebo, Watchmen Shed, Pathway Improvement, Child Play Equipment and other development work at Doddabommasandra lake ward 10 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
60	ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, "Construction of Gazebo, Watchmen Shed, Pathway Improvement, Child Play Equipment and other development work at Doddabommasandra lake ward 10" ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೋತ್ತ ರೂ.99.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕಂಡಿಕೆ (34) ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು ಯೋಜನೆ ರವರು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತೆಯೇ ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಮೋತ್ತ ರೂ. 99 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜುಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿದಂತೆ "Providing water body fencing, fencing to vacant land at waste weir, damaged doundary fencing, walking path and other development work at Doddabommasandra lake ward 10" ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, DTS ಅನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿದ್ದು ಅನುಮೋದನೆಗಳನ್ನು ಕೋರಿದೆ.
61	ಕಂಡಿಕೆ (39) ರಿಂದ (54) ವರೆವಿಗೂ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ರವರ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಸದರಿಯವರಿಂದ ಯೋಜನಾವರದಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀರಿಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಕಂಡಿಕೆ (54) ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.
62	ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ "Construction of Gazebo, Watchmen Shed, Pathway Improvement, Child Play Equipment and other development work at Doddabommasandra lake ward 10" ಕಾಮಗಾರಿಯ ರೂ.99.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಅಂದಾಜು ಪುಟ್ಟಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡರತೆವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಕೆರೆಗಳು, ಬಿ. ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು]
ಕೆರೆಗಳು ವಿಭಾಗ,
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ

Chief Engineer
LAKES, BBMP
1/7/2020

63

EE-4

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಮಂಡಿಕೆ ಪದ್ಮಾ ನಿವಾಸ ಕಾಲೋನಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಪದ್ಮಾ ನಿವಾಸ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ DTS ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
(64)	DTS ಮಾಡಿ ಸದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಮಾಡಿರುವ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾಗವನ್ನು ಮಳೆನೀರು ಕಾಲುವೆ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 45

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ವಿಷಯ: Construction of Gazebo, Watchman Shed, Pathway Improvement, Children equipment and other development works at Dodda Bommasandra Lake in ward No.10 ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಾರ್ಯದೇಶದ ದಿನಾಂಕ: 01-01-2021

******

157 ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, Construction of Gazebo, Watchman Shed, Pathway Improvement, Children equipment and other development works at Dodda Bommasandra Lake in ward No.10 ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎನ್ ಮಹೇಶ್ ರವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 01-01-2021 ರವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಹಾಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

158 ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಮುಲೆಅ/ಪಿಆರ್/ಜಿಎಸ್‌ಟಿ-01/2022-23, ದಿನಾಂಕ: 26-12-2022 ರಲ್ಲಿ ಕಾಲವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ದರದಿಂದ ಆಗುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ, ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಮೊತ್ತದ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡುವುದು ಎಂದು ಆದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

159 ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, Construction of Gazebo, Watchman Shed, Pathway Improvement, Children equipment and other development works at Dodda Bommasandra Lake in ward No.10 ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಕಾಲವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ದರದಿಂದ ಆಗುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ, ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಮೊತ್ತದ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದ್ದು, ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
(ಕೆರೆಗಳು-ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ)

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
(ಕೆರೆಗಳು-ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ)

164 ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು 28/12/22
(ಕೆರೆಗಳು-ಯಲಹಂಕ)

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ — 47 —

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
162	Construction of Gazebo, Watchman shed, Pathway Improvement Childpay equipment and Other Development works at Doddabommasandra lake ward no 10 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಕೆ.ಎನ್.ಮಹೇಶ್ ರವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:15–01–2021 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:08-01-2023 ರವರೆಗೆ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ದಿನಾಂಕ:10-11-2022 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಪೂರ್ಣತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕೆರೆಗಳು, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕೆರೆಗಳು, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ
163	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಕೆರೆಗಳು)] 10/11/22 ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕೆರೆಗಳು–ಯಲಹಂಕ, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ
164	Construction of Gazebo, Watchman shed, Pathway Improvement Childpay equipment and Other Development works at Doddabommasandra lake ward no 10 ಕಾಮಗಾರಿಯು ದಿನಾಂಕ:10–11–2022 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಕೆ.ಎನ್. ಮಹೇಶ್ ರವರು ಮೊದಲನೇ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್‌ನ್ನು ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಸದರಿರವರ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ.1,02,27,069/– (ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸೇರಿ) ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕೆರೆಗಳು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕೆರೆಗಳು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ
165	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆರೆಗಳು–ಯಲಹಂಕ]

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ — 48 —

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
166)	ಮು. ಅ (ಕೆರೆಗಳು) **Chief Engineer (Lakes)** **Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike**
167)	ಮೇಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ- 165ರ ಪ್ರಕಾರದಂತೆ Construction of Gazebo, Footpath, Pathway Improvement, Children play equipment & other Development works at Doddakammanahalli Lake ಕಾಮಗಾರಿಯು ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ- 10,22,069/- ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸರ್ವೆ ನಂ 3846/14-15ರ ಜಮೀನು ಸರ್ವೆ ನಂ 3845ನ್ನು - ಸರ್ಕಾರಿ Assignment ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಭೂ ಬಳಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಕೋರಿದೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ 4/1/23
168)	4/1/23
169)	ಅಧೀ